

Projectenlijst 1^e helft 2015

Projecten waarover de wijkplatforms worden geconsulteerd of geïnformeerd

Wijk	Onderwerp	Consultatie	Informatie	Afdeling/contactpersoon	Planning
Bankras/ Kostverloren	Inrichting schoolplein M. L. Kingschool /Oost. Halfgrond 441		X	V/M. Maarschalk, IB/R. Verleun	In uitvoering: inrichting schoolplein in 2 fasen, gereed 2 ^e kwartaal 2015
	Suze Groeneweglaan; bouw 32 appartementen		X	V/S. van Mierlo IB/R. Verleun	Bouw start in 2015 oplevering 2016
	Bankras deelplan 2 (Elsnbuiten); bouw 44 woningen		X	IB/C.Beets V/J.Naftaniel	In uitvoering
	Kostverlorenhof 2; ombouwen kantoor naar 54 starterswoningen		X	V/M. Maarschalk IB/R. Verleun	Bouw is gestart, oplevering 2015
	Kostverlorenhof; supermarkt D. v/d Broek		X	V/M. Maarschalk	Start bouw mogelijk 2016
	Machineweg, nieuwbouw 4 woningen		X	V/J. Naftaniel	Ontwerpfase, start bouw 2015
	Klaasje Zevensterstraat; herontwikkelen 72 seniorenwoningen en 48 zorgplaatsen		X	V/S. van Mierlo	Uitvoering 2015
	Bewonersinitiatief: gebruik openbare ruimte; moestuin aan de Parelvisserlaan	X		B/T. Belderok WB/C.Molleman en H.Beijer	In uitvoering

Verklaring afkortingen:

- IB = Ingenieursbureau
- B = Beleid
- WB = Wijkbeheer
- CBT = Centrale Beheertaken
- V = Vastgoed
- ROV = Ruimtelijke Ordening en Vergunningen
- BSO = Bureau Stedelijke Onderzoek
- VRI = Verkeersregelinstantie
- Kdv = Kinderdagverblijf
- vrn. = voormalig

Van participatiegerichte berichten (van en naar wijkplatforms) gaat een kopie naar coördinator Wijkbeheer (h.beijer@amstelveen.nl)